
CRONOGRAMA FÍSICO - ESTIMADO
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  PRO-SUSTENTÁVEL A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
I - URBANIZAÇÃO

 PARQUE ORLA PIRATININGA   

Projetos executivos paisagístico, infraestruturas de esporte e lazer e vias de 

acesso

Edificações e equipamentos náuticos instalados

Paisagismo e rede de iluminação pública implantados  e  Nichos de recreção 

instalados 

Sistema de Gestão do Projeto Parque Orla Piratininga  e Sistema de Gestão 

Integrado de Resíduos Solidos implantados 

Vias de acesso e pontes reestruturadas

SISTEMA CICLOVIÁRIO

 Projeto executivo mallha cicloviária 

 Projeto Executivo Lagoa de Itaipu 

 Malha ciclcloviária implantada 

 Implantção da ciclovia Lagoa de Itaipu 

 Projeto executivo bicicletários cobertos 

 Obras implantação bicicletários cobertos 

 Compra e instalção ddos bicicletários descobertos 

 Projeto Executivo Ciclovia Lagoa de Piratininga 

 Implantção da ciclovia Lagoa de Piratininga 

 Projeto Executivo ciclovia Lagoa de Itaipu - suspensa 

 Implantção da ciclovia Lagoa de Itaipu - suspensa 

REQUALIFICAÇÃO URBANA DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO CORREDOR BRT - 

TRANSOCEÂNICA

Paisagismo

Equipamentos de Controle

Estações

Sinalização Semafórica

Iluminação

Pavimentação

Drenagem

Terraplanagem do binário

Macrodrenagem Sto Antonio

II - INFRAESTRUTURA

 DRENAGEM BAIRRO DA FAZENDINHA 

 RUAS 54 e 55 

 PAVIMENTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE VIAS 

ROMANDA GONÇALVES 

 Novas ruas (43) 

III - SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

 C- 6 RENATURALIZAÇÃO DA BACIA DO RIO JACARÉ  

Estudos técnico-jurídico sobre Terrenos Reservados de Estado - TER ;   

Dominialidade de terrenos Resernado do Estado; Estudos Geohidroecológicos da 

Bacia do Rio Jacaré ;  Cadastro das demolições parciais; Cadastro e diagnóstico 

social das famílias a serm removidas; Cartilha informativa sobre demolições; 

Relatório com cronograma de atividades, mapas e desenhos concluído.

 Grupo Gestor da Bacia do Rio Jacaré organizado 

 Sistema de gestão integrada de resíduos implantado 

 Publicação sobre o processo de renaturalização do Rio Jacaré 

 Moradias demolidas  

 Equipamentos recreativos residenciais demolidos 

 Projeto de renaturalização do rio 

 Talude do talvegue e vegetação ciliar reconstituidos 

 Fauna local restaurada 

 Projetos de equipamentos simples de esporte, lazer e iluminação pública 

executados 

 C-7 CENTRO DE REFERÊNCIA EM SUSTENTABILIDADE 

AMBIENTAL URBANA (CERSU) 

 Casa Modelo - Projeto executivo  

 Casa-modelo implantada  

 Casa-modelo e casa do vigilante mobiliadas e equipadas 

 Projeto executivo da infraestrutura de lazer 

 Infraestrutura de lazer implantada 

 Projeto executivo 

 Moradia de vigilante e canil construidos 

 Muros, guaritas e portais construidos 

 Sistema de alarme instalado 

 Projeto de iluminação executado 

 Manual de gestão do CERSU 

 Cursos e palestras ministrados 

 C-8 PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL DA REGIÃO OCEÂNICA 

 Estudos sobre a dinâmica ambiental do sistema lagunar e suas bacias 

contribuintes e proposta de soluções; Estudo de avaliação de alternativas 

tecnológicas para redução do estoque de nutrientes nas lagoas 

 Grupos gestores de sub-bacias organizados 

 Manual de operação do sistema lagunar editado 

 Estudos sobre sistema de drenagem sustentável 

 Projetos executivos de restauração ecossistêmica do Morro da Viração, ilhas 

do Pontal e do Veado e da praia do Sossego; Projetos executivos de 

infraestrutura do Parque Estadual da Serra da Tiririca - PESET 

 Modelo de gestão sustentável do PARNIT estruturado 

 Livro Sistema Ambiental Região Oceânica editado 

 C-9 ECOTURISMO E GESTÃO DE PRAIAS 

Trilha do Morro da Viração implantadas; Equipamentos de segurança 

implantados; Projeto executivo Centro de Operação; Centro de observação 

implantado; Equipamentos do centro de observação adquiridos; Alojamento 

de pesquisadores e sala audiovisual estruturados.

 Manual de trilhas editado 

 Estudo técnico para estabilização da Praia de Piratininga 

 Postos de salva-vidas construidos 

 Projeto executivo; Projetos de reestruturação dos acessos às praias e 

estacionamentos executados  

IV - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

 Apoio ao Gerenciamento 

 Supervisão de obras 

V - OUTROS GASTOS

 Auditoria 
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